

科目シラバス (2023年度)

--

■科目基本情報

科目名	プロジェクト推進	科目コード	9580
授業時数/週	6 時間/週	年次・学期	2 年 ・ 通期
必修/選択区分	必修	授業形態	演習
担当教員	岡田直己, 浦出幹雄		
教員の実務経験	実務経験のある教員による授業科目		
職業実践専門課程 備考		連携企業等	

■科目詳細情報

授業概要	マネジメントの意義を学び、プロジェクト・サービス運用・セキュリティの各マネジメント手法を学ぶ。システム開発手法を学び、マネジメント手法を使ってグループワークでプロジェクト推進手法を実習する											
到達目標	プロジェクトマネジメントを学び、制作課題の計画を行い、実践的な会議でアウトプットが出せるようにする。ITサービスマネジメント、セキュリティマネジメントを学び、リリースした制作物に反映し、実践する。											
授業方法	講義および実習、サンプルマネジメント資料をベースに技術解説、演習でマネジメント成果物の作成											
実践的教育の内容	実務経験のある教員が全時間を通して、講義・実習管理・課題・成績評価までトータルで担当、実務経験を織り交ぜながら、最新技術動向なども授業内で展開を行い学生興味を誘発する											
成績評価方法	筆記試験 定期試験	0%	筆記試験 小テスト	0%	実技試験	0%	課題評価	85%	平常評価	15%	合計	100%
	授業内容を盛り込んだ課題提出の習熟度、習熟度は授業資料からも学生がしっかりと読み取ることができる											
授業外における学修	特になし											
教科書・教材	なし											
参考文献・資料	特になし											
履修上の留意点	特になし											
授業計画	第1週	オリエンテーション、ドラッカーのマネジメント思考、企画会議 プロジェクトマネジメントとは										
	第2週	ドラッカーのマネジメント思考 PART1 「ドラッカーのマネジメント論へ、ようこそ」 PMBOKとは、プロジェクト憲章										
	第3週	ドラッカーのマネジメント思考 PART2 「会社の事業の理想像を考える」 プロジェクトにまつわる状況										
	第4週	ドラッカーのマネジメント思考 PART3 「成果のあがる組織はこうしてつくる」 WBS、アクティビティ										
	第5週	ドラッカーのマネジメント思考 PART4 「知識労働者のマネジメント」 予算、見積り										
	第6週	ドラッカーのマネジメント思考 PART5 「イノベーションの機会を見逃すな」 品質マネジメント										
	第7週	ドラッカーのマネジメント思考 PART6 「ネクストソサエティを生き抜くマネジメント」 リスクマネジメント										
	第8週	プロジェクトマネジメント知識体系 PMBOK 第7版 リスク分析										
	第9週	プロジェクト統合マネジメント プロジェクト全体を計画する										
	第10週	プロジェクトスコープマネジメント プロジェクトの各パートを計画する										
	第11週	プロジェクトスケジュールマネジメント 課題ログ管理										
	第12週	プロジェクトコストマネジメント 品質マネジメント										
	第13週	プロジェクト品質マネジメント 品質とは何かを考える										
	第14週	プロジェクト資源マネジメント 前期の振り返り										
	第15週	コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント 前期の振り返り										
	第16週	調達マネジメント、ステークホルダーマネジメント 前期の振り返り										
	第17週	前期まとめ 更に知識の定着をはかる										

授業計画	第18週	ITサービスマネジメント、プロジェクトファシリテーション コントロールプロセス
	第19週	プロジェクトファシリテーション実践手法 アードバリュー分析
	第20週	カンバン、付箋の書き方、見積り手法、バーンダウンチャート リスク管理プロセス
	第21週	サービス設計、サービストランジション サービス運営計画会議
	第22週	サービスオペレーション、継続サービス改善 サービス運営計画会議
	第23週	映画「アポロ13」に学ぶITサービスマネジメントPART1 サービス運営計画会議
	第24週	映画「アポロ13」に学ぶITサービスマネジメントPART2 サービス運営計画会議
	第25週	映画「アポロ13」に学ぶITサービスマネジメントPART3 サービス運営計画会議
	第26週	プロジェクト学習B サービス運営計画会議
	第27週	情報セキュリティマネジメントシステム(1) ISMSとは、ISMS導入のポイント、情報セキュリティ3要素
	第28週	情報セキュリティマネジメントシステム(2) ISMS導入前研修
	第29週	情報セキュリティマネジメントシステム(3) ISMSリスクマネジメント研修
	第30週	情報セキュリティマネジメントシステム(4) ISMS附属書A概要説明
	第31週	サービス運営計画会議(1) プロジェクト終結プロセス
	第32週	サービス運営計画会議(2) 年間の振り返り
	第33週	サービス成果報告 年間の振り返り
	第34週	プロジェクト学習成果発表、振り返り、職務経歴書 成果発表を行う・得た技術・経験を職務経歴書にまとめ、今後の人生に役立てる